Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa. § 536 a nasl. Zákona . č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 20.05.2026 a jej dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2026
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane :

Obec Petrovce nad Laborcom
Sídlo organizácie : Obecný úrad Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce
Právna forma: obec
Štatutár: Ing. Štefan Rovňák, starosta obce
IČO: 00325619
DIČ: 2020739116
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

SKUPINA DODÁVATEĽOV

1. Vedúci účastník
   RAVOZA s.r.o.
   sídlo: Vinné, Vinné 3662, 07231
   zastúpenie: Ing. Rastislav Vojna, konateľ
   IČO: 50310810
   DIČ: 2120270328

2. účastník
   iCoNS, s.r.o.
   sídlo: Kalša 180, 04418 Kalša
   zastúpenie: Ing. Mgr. Lucia Ičová, konateľ
   IČO: 55214738
   DIČ: 2121899659

3. účastník
   FERRMONT SERVIS, s.r.o.
   sídlo: Trenčianska 1320/89, 02001 Púchov
   zastúpenie: Peter Kvasnica, konateľ
   IČO: 36310794
   DIČ: 2020110114

4. účastník
   FERRMONT a.s.
   sídlo: Trenčianska 1320/89, 02001 Púchov
   zastúpenie: Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
   Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
   IČO: 31619916
   DIČ: 2020441907

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov dňa 20.05. 2026 (ďalej len „Zmluva") a jej dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2026 na predmet diela: „Dobudovanie vodovodu a kanalizácie – Petrovce nad Laborcom, Ortáš." a to v rozsahu zmien uvedených v tomto Dodatku č. 2.

Potreba vykonania predmetných prác a zmien vyplynula počas realizácie stavebných prác a ich rozsah je bližšie špecifikovaný vo Vyjadrení projektanta zo dňa 22.09.2026 a v Rozpočte, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

1. **Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodov zmien uvedených v prílohe „Vyjadrenie projektanta" a týka sa:**

a. Zmena vystrojenia šachty na výtlačnom potrubí, t.z. 1 ks ventil automatický odvzdušňovací sa vymení za 1 ks preplachovacej súpravy pri stavebnom objekte SO 02 Výtlačné potrubie. **Bez zmeny ceny**

b. Zmena poklopu pri ČS2 (1ks) a ČS3 (1ks) rozmeru 650/700 mm na poklop rozmeru 600/600 mm pri stavebnom objekte SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci. **Bez zmeny ceny**

c. Zmena plastových poklopov ČS1 na materiál liatinový pri stavebnom objekte SO 03 Čerpacia stanica. **Bez zmeny ceny**

d. Dopracovanie – Naviac práce realizácie 6 ks kanalizačných a vodovodných prípojok. Ceny bez DPH:

Objekt	Cena podľa ZoD	Navýšenie	Nová cena
Dobudovanie kanalizácie	800 519,86 Eur	+ 16 398,90 Eur	816 918,76 Eur
Dobudovanie Vodovodu	344 711,58 Eur	+ 11 583,94 Eur	356 295,52 Eur
Spolu	**1 145 231,44 Eur**	**+ 27 982,84 Eur**	**1 173 214,28 Eur**

Cena zmien, ktoré sú predmetom Dodatku č. 2 predstavuje 27 982,84 Eur bez DPH čo predstavuje 2,44% pôvodnej hodnoty Zmluvy bez DPH.

Zmluvné strany konštatujú, že hodnota všetkých zmien vykonaných podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), vrátane zmien vykonaných pred uzatvorením tohto Dodatku č. 2, je nižšia ako príslušný finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 15 % pôvodnej hodnoty Zmluvy, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Zmluvné strany zároveň konštatujú, že zmenou podľa tohto Dodatku č. 2 sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy a nejde o podstatnú zmenu Zmluvy v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov.

2. Článok Čl. 4. Cena diela

Pôvodné znenie článku:

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 408 634,67,- EUR s DPH (jedenmilion štyristoosemtisícšesťstotridsaťštyritisíc eur šesťdesiatsedem centov), pričom výška DPH je 263 403,23EUR a cena bez DPH je 1 145 231,44,-EUR.

sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým :

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 443 053,56 EUR s DPH (jedenmilión štyristoštyridsaťtritisíc päťdesiattri eur a päťdesiatšesť centov), pričom výška DPH je 269 839,28 EUR a cena bez DPH je 1 173 214,28 EUR.

čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy a jej Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je Príloha č.1 – Rozpočet
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je Vyjadrenie projektanta zo dňa 22.9.2026
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri uzatváraní tohto Dodatku č. 2 postupovali v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a že sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy bez uskutočnenia nového verejného obstarávania podľa § 18 ods. 3 písm. a) v spojení s § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri posudzovaní podmienok podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadnili hodnotu všetkých zmien vykonaných počas trvania Zmluvy, a to v ich absolútnej hodnote, a že hodnota všetkých zmien spĺňa zákonné limity ustanovené v § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
7. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Petrovciach n/L dňa 5.10.2026

za Obec Petrovce nad Laborcom

.....

Ing. Štefan Rovňák,
starosta obce

Vo Vinnom dňa 5.10.2026

za RAVOZA s.r.o.

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

.....

Ing. Rastislav Vojna, konateľ

za iCoNS, s.r.o.

iCoNS, s.r.o.
044 18 Kalša 180
IČO:55 214 738, DIČ:2121899659

.....

Ing. Mgr. Lucia Ičová, konateľ

za FERRMONT SERVIS, s.r.o.

FERRMONT SERVIS, s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
IČO: 36 310 794
IČ DPH: SK 2020110114

.....

Peter Kvasnica, konateľ

za FERRMONT a.s.

.....

FERRMONT, a.s.
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

.....

Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva